

설계변경심의 의견서

공사명	동대문성곽공원조성공사(동대문교회철거)			
일시	2014년 4월 22일(화) 17:00 ~ 18:00			
□ 제경비의 적정성 검토				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규공종에 대한 제비율 조정 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 간접노무비 10.5% → 9.7% 				
□ 발주청 작업지시에 대한 검토				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1식 단가(주·야간 현장 관리인 경비) 표기 지양 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 주간과 야간을 분류하고 해당 규격별(주·야간) 단가 표기 ○ 건설기계 정밀안전점검(비파괴검사) 비용 반영시 제경비 제외 또는 안전관리비 항목으로 반영 검토 <ul style="list-style-type: none"> : 계약상대자가 비파괴검사에 따른 제경비를 취하는 것은 부적정 → 실비정산 조치 * 비파괴검사가 건설기계관리법 등에 해당되지 않은 경우라면 안전관리비 항목으로 반영 검토 필요 				
□ 신규 일위대가의 적정성 검토				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐목재 소운반(인력) 단가산출서 내역 일치 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 산출근거상 10,791원 → 24,828원 ○ 폐목재 철거 규격 표기 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 폐목재 철거방법(인력)을 규격에 표기 ⇒ 정확하고 분명한 내역서 작성 ○ 폐목재 운반비 누락분 반영 및 처리비 제경비 제외 <ul style="list-style-type: none"> - 운반비 누락 → 반영 조치 - 처리비는 실비정산 조치 → 제경비 제외 ○ 철거공사(석면) <ul style="list-style-type: none"> - 계약상대자가 아닌 전문처리업체(석면)가 시행해야 하는 사항이므로 추후 감사수감 등을 고려하여 대가처리의 증빙자료에 대한 철저한 관리가 요구됨 ○ 고재처리 세부내역 표기 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 고재단가 및 고재수량을 명기 ⇒ 정확하고 분명한 내역서 작성 				
□ 공사장 안전성 검토				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비조합 변경($1.0\text{m}^3 \rightarrow 0.2\text{m}^3 + \text{인력}$) 적정 <ul style="list-style-type: none"> - 대형장비를 소형장비와 인력으로 변경·투입하여 철거에 따른 안전성을 확보하여 안전하게 처리 				
심의위원회	심의 위원장 : 시설안전본부장	허명선 (인장)		
	심의위원 : 공사감독 1처	장환 (인장)		
	심의위원 : 공사감독 2처	기철주 (인장)		
	심의위원 : 공사감독 2처	이정복 (인장)		
	간사 : 공사감독 1처	박규욱 (인장)		