설계변경 심의 의견서

공 사 명	방배로 하수암거 신설공사
일 시	2014년 6월 25일(수) 10:00~11:00

■ 검토내용

1) 토공 장비규격 변경

- 당초설계에 0.7㎥가 있으면 계약단가 적용

2) 구형변실 설치공

- 장대제작 노무비 야간적용 제외

3) 라인스토핑

- 견적가 3개 비교검토

4) 용접부도복장

- 내외부 가배관 부설구간 제외 : 60개소 ⇒ 40개소

5) 구형변실 설치공 수량 조정

- 700mm 2.0B 쌓기 : 5,531 → 4,956적용

6) 고재처리비용 정산시 실비 정산 처리(낙찰률 미적용)

심의위원회			
	심의 위원장 : 시설안전본부장	허 명 선	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 진 용	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	김 유 승	(인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱	(인)